Estimativa de Projeto - Totem Interativo

Horas Estimadas por Tarefa

| Item | Horas Estimadas |
|----------------------------------|-----------------|
| Interface do Totem e Smartphones | 80 horas |
| Design da interface | 16 horas |
| Implementação da interface | 24 horas |
| Testes da interface | 8 horas |
| Pesquisa de Satisfação | 50 horas |
| Criação do questionário | 12 horas |
| Implementação do questionário | 16 horas |
| Testes do questionário | 6 horas |
| Relatórios de Satisfação | 40 horas |
| Cálculos e geração de relatórios | 20 horas |
| Exibição dos resultados | 10 horas |
| Banco de Dados | 50 horas |
| Modelagem do banco de dados | 12 horas |
| Implementação do banco de dados | 16 horas |
| Acesso Administrativo | 40 horas |
| Implementação da autenticação | 12 horas |
| Visualização de dados | 16 horas |
| Testes e Qualidade | 60 horas |
| Testes de funcionalidade | 20 horas |
| Controle de qualidade | 12 horas |
| Deploy e Gerenciamento | 60 horas |
| Deploy para totem e smartphones | 8 horas |

| Gerenciamento do projeto | 16 horas |
|--------------------------|------------|
| Total Estimado | ~550 horas |